

Dossier d'audit avant reprise d'un site

Synthèse dirigeant distincte de l'annexe de preuves

RÉFÉRENCE AUDIT-FICTIF-2026-001	SITE Boutique Alpine fictive
DATE 2026-07-27	NIVEAU Audit complet requis

Synthèse de décision

GO sous réserves P2

P0 0 · P1 0 · P2 1 · 0/18 zone(s) bloquante(s)

Périmètre : Boutique fictive : catalogue, compte client, panier, paiement de test, formulaires, données, deux environnements et URL conservées

Audit complet requis : paiement, authentification, données personnelles, données métier mutables, code spécifique, plusieurs environnements, intégration critique, enjeu SEO fort, SLA, RPO, RTO.
La reprise peut avancer dans le périmètre prouvé ; seules des réserves P2 non bloquantes restent planifiées.

TCO comparable

Trajectoire	12 mois	36 mois	60 mois
Mise sous contrôle de l'existant	30 500,00 EUR HT	62 900,00 EUR HT	95 300,00 EUR HT
Stabilisation ciblée	49 500,00 EUR HT	89 500,00 EUR HT	129 500,00 EUR HT
Modernisation ou migration progressive	88 000,00 EUR HT	132 000,00 EUR HT	176 000,00 EUR HT
Reconstruction ou remplacement	129 300,00 EUR HT	164 900,00 EUR HT	200 500,00 EUR HT

Décision limitée au périmètre et à la date ci-dessus. Un P0 ou P1 interdit le GO de reprise. Le masquage automatique reste best-effort ; une relecture humaine est requise avant partage.

Annexe — preuves, limites et actions interdites

Les numéros 01 à 18 suivent la taxonomie canonique de l'outil et du dossier hors ligne.

01 · Propriété opérationnelle et autorisation

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité** : oui · **Impact reprise** : non bloquant

PREUVE

Contrôle et autorisation vérifiés

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Propriété opérationnelle et autorisation ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-01

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

02 · Domaine, DNS, TLS, CDN et protection du trafic

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité** : oui · **Impact reprise** : non bloquant

PREUVE

Inspection domaine, DNS, TLS et CDN

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Domaine, DNS, TLS, CDN et protection du trafic ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-02

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

03 · Infrastructure, laC et environnements

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité** : oui · **Impact reprise** : non bloquant

PREUVE

Revue d'architecture, d'laC et des environnements

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Infrastructure, laC et environnements ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-03

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

04 · Code, historique et construction

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Source, historique et build reproduits

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Code, historique et construction ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-04

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

05 · CI/CD, artefact, déploiement et retour arrière

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Artefact, déploiement et retour arrière testés

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « CI/CD, artefact, déploiement et retour arrière ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-05

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

06 · Identités, habilitations et secrets

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Identités, coffre et rotation des secrets testés

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Identités, habilitations et secrets ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-06

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

07 · Dépendances, SBOM, licences et fin de support

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Dépendances analysées, licences et fin de support revues

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Dépendances, SBOM, licences et fin de support ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-07

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

08 · Données, schémas et migrations

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Données, schéma et migrations réconciliés

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Données, schémas et migrations ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-08

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

09 · Sauvegardes, restauration, RPO et RTO

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Restauration et objectifs de reprise testés

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Sauvegardes, restauration, RPO et RTO ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-09

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

10 · Intégrations et parcours critiques

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité** : oui · **Impact reprise** : non bloquant

PREUVE

Parcours critique testé de bout en bout

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Intégrations et parcours critiques ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-10

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

11 · Journaux, métriques et alertes

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité** : oui · **Impact reprise** : non bloquant

PREUVE

Journaux, métriques et alerte testés

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Journaux, métriques et alertes ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-11

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

12 · Sécurité, authentification et incidents

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité** : oui · **Impact reprise** : non bloquant

PREUVE

Sécurité, authentification et incidents revus

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Sécurité, authentification et incidents ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-12

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

13 · Performance et capacité

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Performance terrain, laboratoire et capacité vérifiées

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Performance et capacité ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-13

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

14 · SEO, exploration, indexation et mesure

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Crawl et référence SEO documentés

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « SEO, exploration, indexation et mesure ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-14

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

15 · Accessibilité

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Revue d'accessibilité manuelle et automatisée

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Accessibilité ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-15

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

16 · RGPD, sous-traitants, transferts et rétention

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Registre, contrats et chaîne de sous-traitance revus

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « RGPD, sous-traitants, transferts et rétention ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-16

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

17 · Documentation, exploitation et support

Statut effectif : Déclaré, non prouvé · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant, planifié — P2

PREUVE

Déclaration seule

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Un runbook fictif est annoncé mais n'a pas encore été utilisé par une personne indépendante.

ACTION INTERDITE

Ne pas retirer l'ancien support avant la répétition de passation.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-17

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

L'élément est déclaré mais pas vérifié.

18 · Réversibilité et sortie

Statut effectif : Vérifié · **Applicabilité :** oui · **Impact reprise :** non bloquant

PREUVE

Sortie et reprise par un tiers répétées

DATES

observée 2026-07-26 · valide jusqu'au 2026-08-26 · revue 2026-08-26

RÉSULTAT

Contrôle fictif concluant pour « Réversibilité et sortie ».

ACTION INTERDITE

Aucune bascule hors du périmètre fictif sans nouvelle décision.

PÉRIMÈTRE / ENVIRONNEMENT

Copie isolée fictive et lecture seule de la production

PROPRIÉTAIRE / ARTEFACT

Responsable fictif de la zone · PV-FICTIF-18

LIMITE

Résultat limité au périmètre fictif, aux comptes de test et à la date indiquée.

RÉOUVERTURE / PROCHAINE ACTION

Réouvrir à tout changement de compte, version, fournisseur, incident ou périmètre. · Rejouer le contrôle fictif et faire approuver le résultat.

Annexe TCO — hypothèses et lignes sourcées

Devise EUR · base HT · valorisation 2026-07-27

Méthode de réserve : Réserve fictive explicite par trajectoire ; remplacer par une méthode décidée et sourcée.

Mise sous contrôle de l'existant

Hypothèses : Hypothèses fictives constantes ; mêmes fonctions, volumes, niveaux de service, données et exigences pour les quatre voies.

Catégorie	Coût	Période	Source
Audit, transfert, correction ou construction initiale	1 × 7 500,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Temps interne, gouvernance et formation	1 × 2 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Exploitation, maintenance et support	1 × 1 200,00 EUR HT	monthly · M1–M60	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Licences, hébergement et services tiers	1 × 1 800,00 EUR HT	annual · M1–M60	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Continuité, coexistence, migration et indisponibilité	1 × 1 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Réserve de risque explicitement justifiée	1 × 800,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Sortie, réversibilité et fermeture	1 × 3 000,00 EUR HT	exit · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.

Stabilisation ciblée

Hypothèses : Hypothèses fictives constantes ; mêmes fonctions, volumes, niveaux de service, données et exigences pour les quatre voies.

Catégorie	Coût	Période	Source
Audit, transfert, correction ou construction initiale	1 × 18 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Temps interne, gouvernance et formation	1 × 3 500,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Exploitation, maintenance et support	1 × 1 450,00 EUR HT	monthly · M1–M60	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Licences, hébergement et services tiers	1 × 2 600,00 EUR HT	annual · M1–M60	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Continuité, coexistence, migration et indisponibilité	1 × 2 500,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Réserve de risque explicitement justifiée	1 × 2 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Sortie, réversibilité et fermeture	1 × 3 500,00 EUR HT	exit · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.

Modernisation ou migration progressive

Hypothèses : Hypothèses fictives constantes ; mêmes fonctions, volumes, niveaux de service, données et exigences pour les quatre voies.

Catégorie	Coût	Période	Source
Audit, transfert, correction ou construction initiale	1 × 42 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Temps interne, gouvernance et formation	1 × 6 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Exploitation, maintenance et support	1 × 1 650,00 EUR HT	monthly · M1–M60	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Licences, hébergement et services tiers	1 × 2 200,00 EUR HT	annual · M1–M60	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Continuité, coexistence, migration et indisponibilité	1 × 9 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Réserve de risque explicitement justifiée	1 × 5 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Sortie, réversibilité et fermeture	1 × 4 000,00 EUR HT	exit · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.

Reconstruction ou remplacement

Hypothèses : Hypothèses fictives constantes ; mêmes fonctions, volumes, niveaux de service, données et exigences pour les quatre voies.

Catégorie	Coût	Période	Source
Audit, transfert, correction ou construction initiale	1 × 78 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Temps interne, gouvernance et formation	1 × 9 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Exploitation, maintenance et support	1 × 1 350,00 EUR HT	monthly · M1–M60	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Licences, hébergement et services tiers	1 × 1 600,00 EUR HT	annual · M1–M60	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Continuité, coexistence, migration et indisponibilité	1 × 12 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Réserve de risque explicitement justifiée	1 × 8 000,00 EUR HT	one-off · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.
Sortie, réversibilité et fermeture	1 × 4 500,00 EUR HT	exit · M0–M0	2026-07-27 · Hypothèse fictive pédagogique à remplacer par un devis ou un coût interne daté.